


TIOP2 MPI

TIOP2 Multiprojekt Szervezet

A TIOP2 projektek menedzselését az Egyetem 2010-ben megválasztott vezetése teljes egészében saját hatáskörbe vonta. 2010 őszén a Rektori Hivatal keretében létrehozott Pályázati és Innovációs Igazgatóság szervezetén belül kialakításra került a **TIOP2 Egészségügyi Infrastruktúra-fejlesztési Multiprojekt Szervezet**, melynek operatív központja, a TIOP2 Iroda. A TIOP2 Multiprojekt Szervezet a dr. Kovács L. Gábor tudományos és innovációs rektor-helyettes és a dr. Lampek Kinga pályázati igazgató irányítása alatt álló Pályázati és Innovációs Igazgatóság keretében funkcionális szervezeti egységként működik.



A projektek önálló menedzsmentjeit az Egyetem meglévő erőforrásaiból alakítottuk ki, s a TIOP2 Iroda működésének infrastrukturális feltételeit is saját erőből hoztuk létre 2010. utolsó negyedében. A TIOP2 Iroda a PTE Szántó Kovács János utcai épülete fszt. 1-3. számú irodáiban került elhelyezésre.

A Projekt Irányító Bizottság (PIB) új tagjait a PTE rektora 2010. július végén jelölte ki, s a PIB a 2010. októberi ülésén megszavazta a projektek önálló menedzsmentjeinek állandó és változó tagjait (részletesen ld. alább).

A projektmenedzsmentek mellett sok feladat hárul a Klinikai Központ és a Gazdasági Főigazgatóság különböző szintű vezetőire és munkatársaikra, kik a projekt megvalósítás aktuális szakaszaiban az



operatív csapatok tagjaiként vesznek részt az időszaki feladatok megvalósításában. Ilyen pl. a közbeszerzésekkel foglalkozó operatív csapat, vagy a 400 ágyas klinika épületének részleges kiürítését, azaz a klinikák ki-, ill. elköltöztetését végző ideiglenes, ún. Klinikai Költöztetések alprojekt operatív csapat, melyben a vagyongazdálkodási, leltárkezelési, gondnoksági, szállítási feladatokat ellátó munkatársak ugyanúgy részt vesznek, mint a létesítményüzemeltetéssel foglalkozók.

A TIOP2 PIB összetétele

Szavazati jogú tagok:

Elnök: prof. dr. Decsi Tamás, a Klinikai Központ főigazgatója

Alelnökök - projektenként:

- TIOP-2.2.7. (Pólus projekt) orvos-szakmai vezetője: prof. dr. Tóth Kálmán
- TIOP-2.2.2. (Sürgősségi projekt) orvos-szakmai vezetője: dr. Verzár Zsófia
- TIOP-2.2.2.C (PIC projekt) orvos-szakmai vezetője: prof. dr. Ertl Tibor
- TIOP-2.2.6 (Onkológia és Struktúrafejlesztési projekt) orvos-szakmai vezetője: prof. dr. Kollár Lajos

További szavazati jogú tagok:

- Gazdasági főigazgató: Krutki Józsefné dr.
- Műszaki igazgató: Strasser Tibor
- Tudományos és Innovációs rektorhelyettes: prof. dr. Kovács L. Gábor
- Pályázati és Innovációs Igazgatóság igazgatója: dr. Lampek Kinga
- Gazdasági Főigazgató kiemelt beruházásokért felelős helyettese: Ruzsa Csaba
- Műszaki Igazgatóság beruházási főmérnöke: Dr. Kukai Tibor
- Rektori Hivatal hivatalvezetője: dr. Urbán Katalin

Állandó meghívottak:

- Rektor: dr. Bódis József
- Gazdasági és Stratégiai rektorhelyettes: prof. dr. Zeller Gyula
- Gazdasági főigazgató általános helyettese: jelenleg a státusz betöltetlen
- Klinikai Központ gazdálkodásért felelős koordinációs főigazgató-helyettes: prof. dr. Botz Lajos
- Klinikai Központ általános főigazgató-helyettes: dr. Endrei Dóra
- Klinikai Központ ápolási igazgató: Bogláriné Szilágyi Erzsébet
- Klinikai Központ minőségirányítási igazgató: dr. Traiber- Harth Ibolya



- a Klinikai Központ főgyógyszerésze: prof. dr. Botz Lajos
- TIOP2 projektmenedzserek
- TIOP2 ügyvivő?

Eseti meghívottak

A fentiekén túl az ülésekre eseti jelleggel további tanácskozási joggal rendelkező személyek hívhatók meg.

Az önálló projektmenedzsmentek - állandó tagok**A Pólus - TIOP 2.2.7. - projekt menedzsmentje:**

Projektmenedzser: Dr. Winkler Ervin
Orvos-szakmai vezető: prof. dr. Tóth Kálmán
Műszaki vezető: Krisztics István
Pénzügyi vezető: Vorgrümlerné Lakos Gyöngyi
Projektasszisztens 1.: Onhausz Nikolett
Projektasszisztens 2.: Gerencir Aliz

A Sürgősségi - TIOP 2.2.2. - projekt menedzsmentje:

Projektmenedzser: Zabó Ildikó
Orvos-szakmai vezető: dr. Verzár Zsófia
Pénzügyi vezető: Vorgrümlerné Lakos Gyöngyi

A PIC - TIOP 2.2.2/C. - projekt menedzsmentje:

Projektmenedzser: Ripli Ágnes
Orvos-szakmai vezető: prof. dr. Ertl Tibor
Projektasszisztens: Gerencir Aliz
Projektasszisztens: Bagényi Dorina

Az Onkológiai - TIOP 2.2.6. - projekt menedzsmentje:

Orvos-szakmai vezető: prof. dr. Kollár Lajos

A projektmenedzsment tagjainak kijelölésére a pályázat beadását, s azon belül a támogatói döntést követően kerül sor.

Operatív teamek - az önálló projektmenedzsmentek változó tagjainak csoportjai

A projektmenedzsment mellett sok feladat hárul a Klinikai Központ és a Gazdasági Főigazgatóság különböző szintjeire és munkatársaikra, kik a projekt megvalósítás aktuális szakaszaiban az operatív teamek tagjaiként vesznek részt az időszaki feladatok megvalósításában.



Forrás webcím: <http://pii.pte.hu/content/tiop2-mpi>